

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021Г.Г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Материаль-финансовые ресурсы
1	2	3	4	5
<b>1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>				
1	Разработать и утвердить графики проведения профилактических работ, ремонтов и замены оборудования, необходимых испытаний	Апрель 2020	Проненко, Неверов, Польский, Евтушенко, Коломиец	
2	Разработать и утвердить графики ограничения отпуска тепла и теплоносителя в случае ограничения снабжения ТЭР в условиях чрезвычайных ситуаций и при ликвидации технологических нарушений в системе теплоснабжения	Август 2020	Проненко	
3	Разработать и утвердить температурный график центрального регулирования отпуска тепловой энергии	Август 2020	Черевко	
4	Заключить договор о проведении ремонтно-профилактических работ и испытаний по оборудованию 0,4кв, 6кВ Правил технической эксплуатации	Июль 2020	Черевко	подрядчик 15000
5	Обеспечить заключения договоров на поставку топлива, электрической энергии и водоснабжения на следующий отопительный период	Август 2020	Черевко	
6	Разработать и утвердить программу испытаний тепловых сетей на гидравлическую плотность и прочность и провести испытания перед началом отопительного периода 2020-21	Август 2020	Проненко, Неверов, Коломиец	

7	безаварийной работе, осуществить обучение, проверку знаний ПТЭ;ПТБ;ППО, производственных инструкций согласно утвержденного графика и провести противоаварийные тренировки в соответствии с утвержденными программами	сентябрь-октябрь 2020	Неверов Коломиец Польский Евтушенко	
8	Обеспечить комплектацию персонала согласно штатному расписанию и его обучение согласно утвержденному плану.	сентябрь-октябрь 2020	Черевко	
9	Укомплектовать рабочие места производственного персонала оперативной и технической документацией	сентябрь-октябрь 2020	Неверов, Коломиец	
10	Заклучить договор на освидетельствование котла №2,3,4 для продления срока службы	Июль 2020	Черевко	подрядчик 72000
11	Продлить договор аренды на турбогенератор	Июль 2020	Черевко	600000
12	Заклучить договор на освидетельствование бойлеров №№1-4 для продления срока службы	Июль 2020	Черевко	подрядчик 24000
13	Заклучить договор на освидетельствование кран-балок №№2-5 для продления срока службы	Июль 2020	Черевко	подрядчик 4800
14	Заклучить договор о госповерке тепловых счётчиков жилых домов в количестве 36 шт.	Июль 2020	Черевко	подрядчик 106800
15	Заклучить договор о проведении ремонтно-профилактических работ на турбине	Август 2020	Черевко	40000
16	Заклучить договор о проведении ремонтно-профилактических работ на генераторе	Август 2020	Черевко	подрядчик 50000
17	Заклучить договор о поверке коммерческого узла учёта газа	Июнь 2020	Черевко	подрядчик 20000
18	Заклучить договор на проведение ТО огнетушителей	Июль 2020	Черевко	подрядчик 8000
19	Заклучить договор на отглушку текущих труб бойлеров №№1-4	Август 2020	Черевко	подрядчик 100000

20	готовности теплового хозяйства КП ОТЭЦ-2 к ОП 2020-21 совместно с участием представителя Госэнергонадзора	Сентябрь 2020		
----	---	---------------	--	--

итого по организационным мероприятиям

1040600 грн

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Материаль-финансовые ресурсы
1	2	3	4	5
<b>2. РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>				
1	Ревизия запорно-регулирующей арматуры на ПРК	апрель-сентябрь 2020	Неверов	сальники 1500
2	Ревизия вращательного оборудования на ПРК	апрель-сентябрь 2020	Неверов	подшипники 3000
3	Сварочные работы на ПРК	апрель-сентябрь 2020	Неверов	электроды, диски 2000
4	ТО турбины	сентябрь-октябрь 2020	Неверов	
5	ТО градирни	Июль 2020	Неверов	комплектующие 2000
6	Переделка схемы подачи греющего пара на деаэраторы и ПСВ	Август 2020	Неверов	комплектующие 2000
7	Замена водосчётчика на АС	Сентябрь 2020	Неверов	счётчик 5000
8	Ремонт гидрантов	Сентябрь 2020	Неверов	комплектующие 6000
9	ТО огнетушителей	Август 2020	Неверов	
10	Ремонт резервного НКРС	июль-сентябрь 2020	Неверов	
11	Монтаж новой теплотрассы на ППЧ	июль-сентябрь 2020	Неверов	электроды, диски
12	Гидравлические испытания к/а №№2,3,4	Август 2020	Неверов	
13	Прочие работы на ПРК	апрель-октябрь 2020	Неверов	
14	Ревизия электрифицированной арматуры и электронной аппаратуры	май-август 2020	Евтушенко	комплектующие 1000
15	Госповерка манометров	май-июль 2020	Евтушенко	3000
16	Госповерка коммерческого узла учёта	май-июль 2020	Евтушенко	
17	Госповерка газовых сигнализаторов	май-июль 2020	Евтушенко	
18	Ревизия запорной арматуры теплосети	май-июль 2020	Коломиец	сальники
19	Произвести контроль состояния коррозионного повреждения трубопроводов в камерах теплосети и прилегающим к ним местам	май-июль 2020	Коломиец	
20	Замена дефектных участков теплосети	июль-август 2020	Коломиец	подшипники 3000

22	Снятие, поверка и установка 36 тепловых счётчиков	июль-август 2020	Коломиец	щие	2500
23	Восстановление антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции трубопроводов теплосети	август-сентябрь 2020	Коломиец	минвата, стеклопластик	59000
24	Расчистка охранной зоны магистрального трубопровода	август-сентябрь 2020	Коломиец	бензин, спецодежда	2500
25	Гидравлические испытания теплосети	август-сентябрь 2020	Коломиец		
26	Уборка и ревизия оборудования РУ-0,4 и КРУ 6	апрель-июль 2020	Польский		
27	ТО генератора	сентябрь-октябрь 2020	Польский		
28	Ревизия электродвигателей и их подшипников	май-июль 2020	Польский	подшипники, перемотка	7000
29	Работы по системе освещения	Октябрь 2020	Польский	комплектующие	8000

итого по ремонтно-профилактическим работам 124500 грн

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Материаль-финансовые ресурсы
1	2	3	4	5
<b>3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТБ</b>				
1	Приобрести спецодежду и спецобувь для персонала 32 комплекта	Октябрь 2020	Черевко, Ковтун	25600
2	Приобрести лампу ЛБВК для контроля воздушной среды в тепловых камерах	Октябрь 2020	Черевко, Ковтун	10000
3	Восстановить до требуемых норм СИЗ в РУ-6кВ и РУ-0,4кВ	Август 2020	Черевко, Польский	5000
4	Приобрести насос Гном в комплекте для осушения тепловых камер	Октябрь 2020	Черевко, Проненко	7500
5	Ремонт крыши ПРК	август-сентябрь 2020	Черевко, Неверов	60000

итого по требованиям ТБ 108100 грн

итого по орг-тех мероприятиям для подготовки к ОП 2020-21 1273200 грн

Главный инженер

Проненко С. Д.